

Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов):

№ п/п	Перечень мероприятий (в том числе совместных мероприятий с другими ОО, ИРО)	Сроки проведения	Ответственные	Результат
<i>I этап – аналитический (I полугодие 2020- 2021 учебного года)</i>				
1	Формирование рабочей группы по реализации Программы	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Знаменщикова И.В., Агибалова С.В., Власова Е.Л.	Приказ о рабочей группе и регламенте ее работы
2	Планирование и организация деятельности по реализации Программы	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Знаменщикова И.В., Агибалова С.В., Власова Е.Л.	Приказ о реализации Программы
3	Изучение научной и научно-методической литературы по теме Программы	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Агибалова С.В.	Пакет информационных материалов
4	Формирование сетевого взаимодействия с ОО Липецкой области	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Знаменщикова И.В., Агибалова С.В., Власова Е.Л.	Обеспечение профессионального обсуждения хода реализации проекта
5	Разработка кейса методик для проведения диагностики и оценки профессиональных компетенций педагогических работников	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Ковешникова И.И. Агибалова С.В.	Пакет диагностического инструментария для проведения диагностики и оценки профессиональных компетенций педагогических работников
6	Создание раздела РИП на сайте МБОУ СШ №33 г. Липецка	В течение I полугодия 2020-2021	Тюленёва Н.П.	Раздел РИП на сайте МБОУ СШ

		учебного года		№33 Липецка г.
II этап – проектировочный (I полугодие 2020- 2021 учебного года)				
1	Организация работы проектных команд	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Знаменщикова И.В. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Дорожные карты проектов
2	Разработка архитектуры проектов	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Егорова Н.А. Ковешникова И.И. Тюленёва Н.П.	
3	Презентация Программы «Научно-методическое пространство образовательной организации как необходимое условие профессионального роста педагогических работников» на уровне образовательной организации	Декабрь 2020 г.	Знаменщикова И.В. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Профессионально-общественное обсуждение Программы
III этап внедренческий этап (II полугодие 2020-2021 учебного года; 2021 – 2022 учебный год; 2022 - 2023 учебный год; I полугодие 2023-2024 учебного года)				
1	Работа проектных команд	Январь 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Егорова Н.А. Тюленёва Н.П.	Реализация дорожных карт проектов
2	Консультационное взаимодействие со школами-партнёрами	В течение всего периода	Знаменщикова И.В. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Обмен опытом
3	Функционирование раздела РИП на сайте МБОУ СШ №33 г. Липецка	В течение всего периода	Тюленёва Н.П. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Раздел РИП на сайте МБОУ СШ №33 г. Липецка
4	Организация и проведение семинара (вебинара) для руководящих и педагогических работников образовательных организаций «Впереди перемены»	Февраль – март 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Семинар (вебинар) «Впереди перемены»

5	Создание методического комплекта «От проектной задачи до индивидуального проекта»	Март - апрель 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Методический комплект «От проектной задачи до индивидуального проекта»
6	Дистанционные консультации в рамках проекта «От и До»	Январь – май 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Обмен опытом
7	Организация и проведение виртуального марафона для педагогических работников «Современные педагогические технологии и их применение»	Октябрь-ноябрь 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Давыдова Л.В.	Виртуальный марафон «Современные педагогические технологии и их применение»
8	Организация и проведение стажировочной сессии «Через инновационные педагогические технологии к качеству образования»	Февраль - апрель 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Давыдова Л.В.	Стажировочная сессия «Через инновационные педагогические технологии к качеству образования»
9	Формирование кейса «Современные педагогические технологии: риски и преимущества»	В течение 2021 – 2022 учебного года	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Давыдова Л.В. Ковешникова И.И.	Кейс «Современные педагогические технологии: риски и преимущества»
10	Дистанционные консультации в рамках проекта «Территория компетентностей»	В течение 2021 – 2022 учебного года	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Давыдова Л.В.	Обмен опытом

			Ковешникова И.И.	
11	Организация и проведение практико-ориентированного семинара (вебинара) для руководителей и педагогических работников «Методическая служба как фактор развития профессиональной компетентности педагогов»	Октябрь-ноябрь 2022 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Практико-ориентированный семинар (вебинар) «Методическая служба как фактор развития профессиональной компетентности педагогов»
12	Создание печатного издания (буклета) «Школа успешного конкурсанта»	В течение 2022 – 2023 учебного года	Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Буклет «Школа успешного конкурсанта»
13	Дистанционные консультации в рамках проекта «Школа для педагога»	В течение 2022 – 2023 учебного года	Агибалова С.В.	Обмен опытом
14	Организация и проведение практико-ориентированного семинара «Профессиональная компетентность педагога как условие создания благоприятного психолого-педагогического статуса ученика»	Октябрь-ноябрь 2023 г.	Егорова Н.А. Трайдук Г.А.	Практико-ориентированный семинар «Профессиональная компетентность педагога как условие создания благоприятного психолого-педагогического статуса ученика»
15	Создание комплекта диагностических инструментов «Успешный учитель-успешный ученик».	Декабрь 2023г.	Егорова Н.А. Трайдук Г.А.	Комплект диагностических инструментов «Успешный учитель-успешный ученик».
16	Дистанционные консультации в рамках проекта «Мы вместе»	В течение I полугодия	Егорова Н.А. Трайдук Г.А.	Обмен опытом

		2023-2024 учебного года		
<i>IV этап обобщающий (II полугодие 2023-2024 учебного года)</i>				
1	Организация и проведение дискуссионной площадки «Цифровые технологии и качество образования»	Февраль - март 2024 г.	Тюленёва Н.П. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Дискуссионная площадка «Цифровые технологии и качество образования»
2	Создание проспекта «Цифра»	Апрель-май 2024г.	Тюленёва Н.П. Власова Е.Л.	Проспект «Цифра».
3	Дистанционные консультации в рамках проекта «Контент»	В течение II полугодия 2023-2024 учебного года	Тюленёва Н.П.	Обмен опытом
4	Создание видеоролика «MASTER-NET - ШАГ ВПЕРЕД»	Май – август 2024 г.	Знаменщикова И.В. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Видеоролик «MASTER-NET - ШАГ ВПЕРЕД»