



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33г. ЛИПЕЦКА ИМЕНИ П.Н.ШУБИНА

П Р И К А З

25.01.2021

№ 21

г. Липецк

Об утверждении плана
инновационной деятельности

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой области от 21.01.2021 №64 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 24.12.2014 №1355 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для реализации Программы инновационного проекта по теме «Научно-методическое пространство образовательной организации как необходимое условие профессионального роста педагогических работников» утвердить план инновационной деятельности (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.В. Знаменщикова

Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов):

№ п/п	Перечень мероприятий (в том числе совместных мероприятий с другими ОО, ИРО)	Сроки проведения	Ответственные	Результат
<i>I этап – аналитический (I полугодие 2020- 2021 учебного года)</i>				
1	Формирование рабочей группы по реализации Программы	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Знаменщикова И.В., Агибалова С.В., Власова Е.Л.	Приказ о рабочей группе и регламенте ее работы
2	Планирование и организация деятельности по реализации Программы	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Знаменщикова И.В., Агибалова С.В., Власова Е.Л.	Приказ о реализации Программы
3	Изучение научной и научно-методической литературы по теме Программы	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Агибалова С.В.	Пакет информационных материалов
4	Формирование сетевого взаимодействия с ОО Липецкой области	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Знаменщикова И.В., Агибалова С.В., Власова Е.Л.	Обеспечение профессионального обсуждения хода реализации проекта
5	Разработка кейса методик для проведения диагностики и оценки профессиональных компетенций педагогических работников	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Ковешникова И.И. Агибалова С.В.	Пакет диагностического инструментария для проведения диагностики и оценки профессиональных компетенций педагогических работников
6	Создание раздела РИП на сайте МБОУ СШ №33 г. Липецка	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	Тюленёва Н.П.	Раздел РИП на сайте МБОУ СШ №33 г. Липецка
<i>II этап – проектировочный (I полугодие 2020- 2021 учебного года)</i>				
1	Организация работы проектных	В течение	Знаменщикова	Дорожные

	команд	I полугодия 2020-2021 учебного года	И.В. Агибалова С.В. Власова Е.Л. Егорова Н.А. Ковешникова И.И. Тюленёва Н.П.	карты проектов
2	Разработка архитектуры проектов	В течение I полугодия 2020-2021 учебного года	И.В. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Профессиона льно- общественное обсуждение Программы
3	Презентация Программы «Научно-методическое пространство образовательной организации как необходимое условие профессионального роста педагогических работников» на уровне образовательной организации	Декабрь 2020 г.	Знаменщикова И.В. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	
III этап внедренческий этап (II полугодие 2020-2021 учебного года; 2021 – 2022 учебный год; 2022 - 2023 учебный год; I полугодие 2023-2024 учебного года)				
1	Работа проектных команд	Январь 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Егорова Н.А. Тюленёва Н.П.	Реализация дорожных карт проектов
2	Консультационное взаимодействие со школами-партнёрами	В течение всего периода	Знаменщикова И.В. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Обмен опытом
3	Функционирование раздела РИП на сайте МБОУ СШ №33 г. Липецка	В течение всего периода	Тюленёва Н.П. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Раздел РИП на сайте МБОУ СШ №33 г. Липецка
4	Организация и проведение семинара (вебинара) для руководящих и педагогических работников образовательных организаций «Впереди перемены»	Февраль – март 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Семинар (вебинар) «Впереди перемены»
5	Создание методического комплекта «От проектной задачи до индивидуального проекта»	Март - апрель 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Методически й комплект «От проектной задачи до индивидуаль ного проекта»
6	Дистанционные консультации в рамках проекта «От и До»	Январь – май 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Обмен опытом
7	Организация и проведение виртуального марафона для педагогических работников «Современные педагогические	Октябрь- ноябрь 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Давыдова Л.В.	Виртуальный марафон «Современны е

	технологии и их применение»			педагогическ ие технологии и их применение»
8	Организация и проведение стажировочной сессии «Через инновационные педагогические технологии к качеству образования»	Февраль - апрель 2021 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Давыдова Л.В.	Стажировочн ая сессия «Через инновационн ые педагогическ ие технологии к качеству образования»
9	Формирование кейса «Современные педагогические технологии: риски и преимущества»	В течение 2021 – 2022 учебного года	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Давыдова Л.В. Ковешникова И.И.	Кейс «Современны е педагогическ ие технологии: риски и преимуществ а»
10	Дистанционные консультации в рамках проекта «Территория компетентностей»	В течение 2021 – 2022 учебного года	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Давыдова Л.В. Ковешникова И.И.	Обмен опытом
11	Организация и проведение практико-ориентированного семинара (вебинара) для руководящих и педагогических работников «Методическая служба как фактор развития профессиональной компетентности педагогов»	Октябрь-ноябрь 2022 г.	Агибалова С.В. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Практико-ориентирован ный семинар (вебинар) «Методическ ая служба как фактор развития профессионал ьной компетентнос ти педагогов»
12	Создание печатного издания (буклета) «Школа успешного конкурсанта»	В течение 2022 – 2023 учебного года	Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Буклет «Школа успешного конкурсанта»
13	Дистанционные консультации в рамках проекта «Школа для педагога»	В течение 2022 – 2023 учебного года	Агибалова С.В.	Обмен опытом
14	Организация и проведение практико-ориентированного семинара «Профессиональная компетентность педагога как условие создания благоприятного	Октябрь-ноябрь 2023 г.	Егорова Н.А. Трайдук Г.А.	Практико-ориентирован ный семинар «Профессион альная

	психолого-педагогического статуса ученика»			компетентность педагога как условие создания благоприятного психолого-педагогического статуса ученика»
15	Создание комплекта диагностических инструментов «Успешный учитель-успешный ученик».	Декабрь 2023г.	Егорова Н.А. Трайдук Г.А.	Комплект диагностических инструментов «Успешный учитель-успешный ученик».
16	Дистанционные консультации в рамках проекта «Мы вместе»	В течение I полугодия 2023-2024 учебного года	Егорова Н.А. Трайдук Г.А.	Обмен опытом
<i>IV этап обобщающий (II полугодие 2023-2024 учебного года)</i>				
1	Организация и проведение дискуссионной площадки «Цифровые технологии и качество образования»	Февраль - март 2024 г.	Тюленёва Н.П. Власова Е.Л. Ковешникова И.И.	Дискуссионная площадка «Цифровые технологии и качество образования»
2	Создание проспекта «Цифра»	Апрель-май 2024г.	Тюленёва Н.П. Власова Е.Л.	Проспект «Цифра».
3	Дистанционные консультации в рамках проекта «Контент»	В течение II полугодия 2023-2024 учебного года	Тюленёва Н.П.	Обмен опытом
4	Создание видеоролика «MASTER-NET - ШАГ ВПЕРЕД»	Май – август 2024 г.	Знаменщикова И.В. Агибалова С.В. Власова Е.Л.	Видеоролик «MASTER-NET - ШАГ ВПЕРЕД»